

MAART 2020

PARTICIPATIE
KRAMENMARKT



ONTWERP 1

AUGUSTUS 2021

INFORMATIE
BIJENKOMST
SCHETSONTWERP



ONTWERP 2

GEBOUW GEDRAAID
VAN 30 NAAR 25 WONINGEN
LIFT
BUITENRUIMTE

FEBRUARI 2022

INFORMATIE
BIJENKOMST
SCHETSONTWERP



ONTWERP 3

MAART 2024

INFORMATIE
BIJENKOMST
AANGEPAST ONTWERP



ONTWERP 4

2022-2023 PROCEDURE BESTEMMINGSPLAN
AANPASSING ONTWERP
3 LAGEN MET 16 APP
23-26 PARKEERPLEKKEN



LOCATIE

AANTAL BOUWLAGEN

2-3

4-6 (EN ACCENTEN)

Globale Planning

Bestemmingsplan
Juni 2024

Ontwerp definitief
vierde kwartaal 2024

Start sloop
eind 2024
begin 2025

Start Bouw
begin 2025

Bouwtijd
9 maanden

Terrein inrichting
3 maanden



GEMEENTE
LOPIK



Giesbers

Bouwen en Renoveren

DE AKKER

GEMEENTE LOPIK

INFORMATIE BIJENKOMST MAART 2024